

Projektauftrag Kommunikationsbeeinträchtigungen

Titel des Projekts	Kommunikationsbeeinträchtigungen
Projektkürzel	Komm2011
Auftraggeber	Auftragnehmer
Regierungsrat Walter Stählin	AVS
Projektsteuerung	
Regierungsrat Walter Stählin (Vorsitz) Departementssekretär Patrick von Dach	
Projektteam (Kantonale Kommission)	
Markus Schädler, Projektleiter René Kost, Sprachheilschule Steinen Franziska Kirchhofer, Leiterin LPD	
<i>Je nach Fragestellung werden beratend weitere Personen beigezogen: Marie Antoinette Marty, Sprachheilkindergarten Pfäffikon Christian Stauffacher, Abteilungsleiter Bildung, Pfäffikon Schulleiter HZ, eine SHP und weitere externe Fachpersonen (z.B. für Finanzen)</i>	
Ausgangslage	
<p>Schülerinnen und Schüler mit einer Kommunikationsbeeinträchtigung (resp., in der IV-Sprache: Schülerinnen und Schüler mit einem Sprachgebrechen) erhalten in der Regel Logopädietherapie angeboten. Dieses Angebot ist durch den kantonalen Logopädischen Dienst (LPD) gesichert.</p> <p>Reicht diese ambulante Unterstützung nicht aus, besteht das Angebot der Sprachheilschule Steinen. Dabei handelt es sich um ein „Sonderschulangebot auf Zeit“. Aufgrund der dezentralen Lage der SHS müssen einige Kinder im Internat der SHS platziert werden, was kostenintensiver ist und der wohnortsnahen Beschulung nicht gerecht wird.</p> <p>Zusätzlich besteht in Pfäffikon ein Sprachheilkindergarten als kommunales Angebot. Darüber hinaus werden einige wenige Kinder in ausserkantonalen Sprachheilschulen unterrichtet.</p> <p>Während der NFA-Übergangsfrist wird das kantonale logopädische Angebot sowie das Angebot der Sprachheilschule Steinen im bisherigen Umfang weitergeführt. Eine entsprechende Leistungsvereinbarung mit der SHS wurde Ende 2007 unterzeichnet.</p>	

Projektziele	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Kanton stellt eine ausreichende Versorgung mit logopädischen Angeboten sicher Definition des Prozedere der Zuweisung und der Antragstellung, Ausarbeitung entsprechender Weisungen und Merkblätter ▪ Gegenüberstellung der Varianten „Weiterführung SHS wie bisher“ vs. „zwei Tages- schulangebote als Alternative zum Internat“ Aufzeigen der Vor- und Nachteile und finanziellen, personellen und infrastrukturellen Konsequenzen der beiden Varianten ▪ Prüfung einer verstärkten Zusammenarbeit / Übernahme des Sprachheilkindergartens Pfäffikon ▪ Prüfung der Eignung des Internats SHS für eine allfällige Alternativnutzung, beispielsweise als Zentralschweizer Kompetenzzentrum für Verhaltensauffällige 	
Projektkosten	
Im Budget 2009 sind Fr. 10000.- externe Beratungskosten einzustellen. Die externen Kommissionsmitglieder werden über das AVS Budget Kommissionen abgegolten.	
Aufgaben Projektsteuerung	
Die Projektsteuerung nimmt folgende Aufgaben wahr: <ul style="list-style-type: none"> ▪ sie erteilt den Projektauftrag ▪ beurteilt die Zwischenergebnisse, ▪ entscheidet über Anträge der Projektleitung ▪ veranlasst entsprechende Regierungsratsbeschlüsse 	
Aufgaben Projektleitung	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Umsetzung des Auftrags gemäss der Projektziele ▪ Regelmässige Information und Vorlage der Zwischenergebnisse an Projektsteuerung 	
Termine	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Projektstart Sommer 2008 ▪ Variantenentscheid der Projektsteuerung (evtl. RRB) Sommer 2009 ▪ Konkretisierung der gewählten Variante bis Sommer 2010 ▪ Umsetzung gestaffelt ab SJ 2010/2011 	
Unterschrift Auftraggeber	Unterschrift Auftragnehmer
Schwyz, 28. März 2008 RR Walter Stählin	Schwyz, 28. März 2008 Markus Probst