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IG Horn c/o André Rotzetter + Partner, Ingenieure und Planer AG, Schwyz 27.01.2012

Gut sichtbar der Fels im unteren Teil Erstellen der Rinne im Fels

Fundament 2: die Armierung ist verlegt Fundament 2 wird betoniert

Die Ablaufrinne ist bis zu Fundament 2 erstellt
Ansicht von unten


