



Ablauf Beiträge / Investitionskredite bei Ökonomiegebäuden

	Schritt	Tätigkeit	Wer	Bemerkungen	Dauer
Betriebsplanung	1	Anfrage bei der ASB durch Landwirt, Prüfung der Eintretenskriterien, Zustellung "Anmeldung für Investitionshilfen" und Ablaufschema durch ASB an Landwirt	LA/ ASB		circa 6 - 9 Monate
	2	Einreichen Gesuchsformular und Betriebskonzept	LA	3 Jahre betriebswirtschaftliche Buchhaltungsabschlüsse beilegen	
	3	Betriebsanalyse vor Ort, Buchhaltungs- und Betriebs- analyse, Suissebilanz, Raumprogramm und Standortwahl erheben, Auftrag Erarbeitung eines Betriebsvoranschlags mit Finanzplan für die nächsten 5 Jahre an ABW	ABW	Tragbares, zusätzliches Fremdkapital berechnen (Kostendachrechnung)	
	4	Betriebsbesichtigung und Bauberatung ASB, Mitteilung Weiterbearbeitung (Aufnahme ins Bauprogramm mit Verbleiben in der Warteliste) oder Rückstellung mit Verbleiben auf der Subventionsgesuchsliste an den LA	ASB		
	5	Projektauftrag für die Erarbeitung eines Vorprojektes mit Kostenschätzung an Planer	LA		
Bauplanung	6	Erstellen des Vorprojektes (inkl. Raumprogramm) inkl. Kostenschätzung an ASB	Pla	Das Vorprojekt hat zu enthalten: Pläne 1:100 und Situation 1:1000	circa 4 - 6 Monate
	7	Prov. Betriebsvoranschlag gemäss Kostenschätzung und Projektschätzung des Bauvorhabens entsprechend anpassen	LA/ ABW		
	8	Baugesuch an die Gemeinde	LA an Gem	Baugesuchsunterlagen der Gemeinde zur Publikation einreichen	
	9	Eingabe des Investitionskreditgesuches und Projekteingabe (Kostenvoranschlag und Projektpläne) an ASB	LA/ Pla		
	10	Betriebsvoranschlag definitiv	ABW	Aufgrund KV und Finanzierungsplan	
Subventionsverfahren	11	Amtsinterne Besprechung (IK-Sitzung)	ASB/ ABW	Dreier-Gremium	2 Monate
	12	Annahme-Erklärung zurück an ASB	LA		
	13	Anmerkung im Grundbuch	ASB	Weiterleitung an das zuständige Notariat	
	14	Baubeginn		Werkverträge	
Ausführung Abrechnung	15	Orientierung betr. Baubeginn und Stand der Bauarbeiten an ASB	LA oder Baul		12 - 18 Monate
	16	Einreichen der Bauabrechnung	Baul an ASB		
	17	Abnahme des Bauwerkes	LA/Baul ASB	Zuzug Baul bei Bedarf	
	18	Schlussabrechnung	ASB/ BLW		

LA Landwirt
 ABW Abteilung Beratung und Weiterbildung
 ASB Abteilung Strukturverbesserungen und Bodenrecht
 BLW Bundesamt für Landwirtschaft

Baul Beauftragter Bauleiter
 Pla Beauftragter Planer
 Gem Gemeinde (Bauverwaltung)